

Būvdarbu izmaiņu akts Nr. 1

Sastādīts 19.5.2015 par periodu no 18.5.2015 līdz 19.5.2015

Darba nosaukums Dzīvokļa remonts

Objekta adrese Pilsētu iela 14, Bauska

Ieslēgtās pozīcijas

N.p.k	Nosaukums	M.rv.	Daudz.	Par 1 vienību (")				Par apjomu (")			Kop
				Alga	Mater.	Meh.	Kop	Alga	Mater.	Meh.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.	Oza koka parketa seguma ieklāšana dzīvokļa zonā	m ²	16,2	20,02	20,93	0,15	41,10	324,32	339,07	2,43	665,82
Kopsumma bez PVN								324,32	339,07	2,43	665,82
PVN (21%)											139,82
Pavisam kopā											805,64

Izslēgtās pozīcijas

N.p.k	Nosaukums	M.rv.	Daudz.	Par 1 vienību (")				Par apjomu (")			Kop
				Alga	Mater.	Meh.	Kop	Alga	Mater.	Meh.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.	Lamināta ieklāšana dzīvokļa zonā	m ²	16,2	2,81	11,07	0,00	13,88	45,52	179,33	0,00	224,85
Kopsumma bez PVN								45,52	179,33	0,00	224,85
PVN (21%)											47,22
Pavisam kopā											272,07

Tāmes kopsumma līdz būvdarbu izmaiņām (2015.5.18) sastādīja: 1317,44

Tāmes kopsumma ar būvdarbu izmaiņu aktu Nr. 1 no 2015.5.19 sastāda: 2123,08

Tāmes kopsummas izmaiņas sastāda: 533,57

IZPILDĪTĀJS

PAS T T JS

SIA "Kalni" darbu vadītājs _____ Jānis Kalns z.v. _____ Dace Zariņa
(paraksts) (paraksts)